

План набавки за 2019. годину

Клинички центар Ниш

Обухвата:

Датум усвајања:

План набавки

25/12/2018

Измена број: I измена плана набавки	8/2/2019
Измена број: II измена плана набавки	28/2/2019
Измена број: III измена плана набавки	25/4/2019
Измена број: IV измена плана набавки	20/5/2019
Измена број: V измена плана набавки	3/6/2019
Измена број: VI измена Плана набавки	17/7/2019
Измена број: VII измена плана набавки	25/7/2019
Измена број: VIII измена плана	12/8/2019
Измена број: IX измена плана	12/9/2019
Измена број: X измена плана набавки	11/10/2019
Измена број: XI измена плана	21/10/2019

Јавне набавке

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Врста поступка	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Кonto/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		3.770.338.868							
2019		3.770.248.868							
добра		3.453.902.545							
1.1.1	Лекови са листе А, А1, Б	491.869.091	548.384.545	603.223.000	42671101	отворени поступак	1 2019	2 2019	2 2020
		По годинама:	-114.697.273	-126.167.000	42671101				
		2019-491.869.091	1.636.364	1.800.000	42671101				
			636.364	700.000	42671101				
			28.636.364	31.500.000	42671101				
			27.272.727	30.000.000	42671101				
	Напомена:		Претходно обавештење						
	Разлог и оправданост набавке:		На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године						
	Начин утврђивања процењене вредности:		На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године						
	Централизована набавка:		Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: -;						
	Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;						
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН								
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН								
	Образложење измене: -								
	Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН								
	Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године								

1.1.2	Цитостатици са листе лекова	79.976.363	79.932.727	87.926.000	42671102	отворени поступак	1 2019	2 2019	2 2020	
		По годинама: 2019-79.976.363	43.636	48.000	42671102					
	Напомена:	претходно обавештење								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: -;								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;								
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
1.1.3	Лекови за лечење хемофилије	78.365.455	105.638.182	116.202.000	42671104	отворени поступак	1 2019	2 2019	2 2020	
		По годинама: 2019-78.365.455	-27.272.727	-30.000.000	42671104					
	Напомена:	претходно обавештење								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: -;								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;								
	Измена број: VIII измена плана; усвојена: 12/8/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
1.1.4	Цитостатици са Ц листе и лекови по посебном режиму	1.053.326.364	982.417.273	1.080.659.000	42671103	отворени поступак	1 2019	2 2019	2 2020	
		По годинама: 2019-1.053.326.364	70.909.091	78.000.000	42671103					
	Напомена:	претходно обавештење								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: -;								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка,грађански надзорник;								
	Измена број: VIII измена плана; усвојена: 12/8/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
1.1.5	Лекови ван листе лекова за лечење ретких болести	36.363.636	18.181.818	20.000.000	42671194	отворени поступак	1 2019	2 2019	2 2020	
		По годинама: 2019-36.363.636	18.181.818	20.000.000	42671194					
	Напомена:	претходно обавештење								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	-								
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: -;								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;								
	Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: -									

1.1.6	Лекови са листе Д, ван листе лекова и галенски препарати	153.818.181	20.000.000	22.000.000	42671101	отворени поступак	1 2019	2 2019	2 2020
		По годинама: 2019-153.818.181	13.636.364	15.000.000	42671102				
			73.636.363	81.000.000	42671190				
			11.818.182	13.000.000	42671190				
			181.818	200.000	42671101				
			272.727	300.000	42671101				
			-272.727	-300.000	42671101				
			54.545	60.000	42671190				
			218.182	240.000	42671190				
			9.090.909	10.000.000	42671190				
			-2.090.909	-2.300.000	42671101				
			9.090.909	10.000.000	42671190				
			18.181.818	20.000.000	42671190				
Напомена:		претходно обавештење							
Разлог и оправданост набавке:		-							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу дописа број 37826/2 од 21.10.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
Измена број: V измена плана набавки; усвојена: 3/6/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године									
Измена број: VIII измена плана; усвојена: 12/8/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење измене: На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
Измена број: XI измена плана; усвојена: 21/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење измене: На основу дописа број 37826/2 од 21.10.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									

1.1.7	Општи санитарски и медицински потрошни материјал	77.079.816	89.243.333	107.092.000	42671105	отворени поступак	2 2019	3 2019	3 2020					
		По годинама:	-8.924.333	-10.709.200	42671105									
		2019-77.079.816	1.145.833	1.375.000	42671105									
			320.833	385.000	42671105									
			2.576.650	0	42671105									
			-30.047.500	-36.057.000	42671105									
			12.500.000	15.000.000	42671105									
			10.265.000	12.318.000	42671105									
	Напомена:	претходно обавештење												
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику												
Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику													
Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;													
Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН														
Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику														
Измена број: V измена плана набавки; усвојена: 3/6/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН														
Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године														
Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН														
Образложење измене: -														
Измена број: VIII измена плана; усвојена: 12/8/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН														
Образложење измене: На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику														
1.1.8	Дезинфекциона средства	16.070.040	20.000.000	24.000.000	42671105	отворени поступак	2 2019	3 2019	3 2020					
		По годинама:	-3.929.960	-4.800.000	42671105									
		2019-16.070.040												
	Напомена:	претходно обавештење												
	Разлог и оправданост набавке:	-												
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику												
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;												
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН													
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику													

1.1.9	Специфични потрошни медицински материјал	42.980.000	31.225.000	37.470.000	42671105	отворени поступак	6 2019	7 2019	7 2020
		По годинама:	-6.245.000	-7.494.000	42671105				
		2019-42.980.000	3.000.000	3.600.000	42671105				
			4.166.667	5.000.000	42671105				
			10.833.333	13.000.000	42671105				
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
Измена број: V измена плана набавки; усвојена: 3/6/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године									
Измена број: VIII измена плана; усвојена: 12/8/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење измене: На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године									
1.1.10	Шавни материјал	36.727.273	35.833.333	43.000.000	42671105	отворени поступак	3 2019	4 2019	4 2020
		По годинама:	-4.560.606	-8.600.000	42671105				
		2019-36.727.273	2.727.273	3.000.000	42671105				
			2.727.273	3.000.000	42671105				
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење измене: -									
Измена број: VIII измена плана; усвојена: 12/8/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење измене: На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									

1.1.11	Хемикалије и реагенси	246.962.901	234.916.667	281.900.000	42671105	отворени поступак	4 2019	5 2019	5 2020				
		По годинама:	3.408.629	4.090.355	42671193								
		2019-246.962.901	-54.878.500	-65.854.200	42671105								
			25.000.000	30.000.000	42671105								
			38.516.105	46.219.326	42671105								
	Напомена:	претходно обавештење											
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године											
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године											
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;											
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику												
Измена број: V измена плана набавки; усвојена: 3/6/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године													
Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење измене: -													
1.1.12	Медицински потрошни материјал за анестезију	14.685.000	17.500.000	21.000.000	42671105	отворени поступак	2 2019	3 2019	3 2020				
		По годинама:	-2.815.000	-4.200.000	42671105								
		2019-14.685.000											
	Напомена:	претходно обавештење											
	Разлог и оправданост набавке:	-											
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику											
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;											
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику												

1.1.13	Специфични медицински материјал за кардиологију	45.999.999	43.333.333	52.000.000	42671105	отворени поступак	2 2019	3 2019	3 2020					
		По годинама:	-8.666.667	-10.400.000	42671105									
		2019-45.999.999	3.000.000	3.600.000	42671105									
			5.833.333	7.000.000	42671105									
			2.500.000	3.000.000	42671105									
	Напомена:	претходно обавештење												
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику												
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику												
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;												
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН													
Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику														
Измена број: V измена плана набавки; усвојена: 3/6/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН														
Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године														
Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН														
Образложење измене: -														
Измена број: VIII измена плана; усвојена: 12/8/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН														
Образложење измене: На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику														
1.1.14	Специфични потрошни и уградни материјал за радиологију	150.268.667	42.002.500	50.403.000	42671105	отворени поступак	4 2019	5 2019	5 2020					
		По годинама:	66.666.667	80.000.000	42671192									
		2019-150.268.667	-8.400.500	-10.080.600	42671105									
			50.000.000	60.000.000	42671192									
	Напомена:	претходно обавештење												
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године												
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године												
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;												
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН													
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику													
Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН														
Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године														
1.1.15	Потрошни материјал за видеоендоскопију	2.666.666	7.083.333	8.500.000	42671105	отворени поступак	4 2019	5 2019	5 2020					
		По годинама:	-1.416.667	-1.700.000	42671105									
		2019-2.666.666	-3.000.000	-3.600.000	42671105									
	Напомена:	претходно обавештење												
	Разлог и оправданост набавке:	-												
	Начин утврђивања процењене вредности:												
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;												
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН													
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику													
	Измена број: V измена плана набавки; усвојена: 3/6/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН													
Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године														

1.1.16	Балон катетери, системи за аутоспашавање крви и потрошни материјал за уградњу интраокуларних сочива	17.660.833	13.340.000 1.666.667 1.820.833 833.333	16.008.000 2.000.000 2.185.000 1.000.000	42671105 42671105 42671105 42671105	отворени поступак	1 2019	2 2019	2 2020
		По годинама: 2019-17.660.833							
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: -;							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;							
	Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН								
	Образложење измене: -								
	Измена број: VIII измена плана; усвојена: 12/8/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН								
Образложење измене: На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН									
Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године									
1.1.17	Имплантанти у ортопедији	58.267.273	31.540.000 26.727.273	34.694.000 29.400.000	42671107 42671107	отворени поступак	1 2019	2 2019	2 2020
		По годинама: 2019-58.267.273							
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: -;							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;							
	Измена број: VIII измена плана; усвојена: 12/8/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН								
	Образложење измене: На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	1.1.18	Остеосинтетски материјал	74.675.455	66.039.091 331.818 195.455 8.109.091	72.643.000 365.000 215.000 8.920.000	42671106 42671106 42671106 42671106	отворени поступак	5 2019	6 2019
		По годинама: 2019-74.675.455							
Напомена:		претходно обавештење							
Разлог и оправданост набавке:		На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН									
Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
Измена број: VIII измена плана; усвојена: 12/8/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН									
Образложење измене: На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									

1.1.19	Пејсмејкери и електроде	115.010.909	114.710.909	126.182.000	42671108	отворени поступак	1 2019	2 2019	2 2020	
		По годинама: 2019-115.010.909	300.000	330.000	42671108					
	Напомена:	претходно обавештење								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: -;								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;								
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН									
Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику										
1.1.20	Стентови	67.610.909	67.338.182	74.072.000	42671109	отворени поступак	1 2019	2 2019	2 2020	
		По годинама: 2019-67.610.909	118.182	130.000	42671109					
			154.545	170.000	42671109					
	Напомена:	претходно обавештење								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: -;								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;								
Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН										
Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику										
1.1.21	Графтови	2.970.909	2.970.909	3.268.000	42671110	отворени поступак	1 2019	2 2019	2 2020	
		По годинама: 2019-2.970.909								
	Напомена:	претходно обавештење								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процене вредности:	-								
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: -;								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;								
	Измена број: VIII измена плана; усвојена: 12/8/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН									
Образложење измене: На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику										
1.1.22	Уградни материјал у кардиохирургији	3.377.273	2.180.000	2.398.000	42671114	отворени поступак	1 2019	2 2019	2 2020	
		По годинама: 2019-3.377.273	1.197.273	1.317.000	42671114					
	Напомена:	претходно обавештење								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: -;								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;								
	Измена број: VIII измена плана; усвојена: 12/8/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН									
Образложење измене: На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику										

1.1.23	Интраокуларна сочива	6.148.182	6.148.182	6.763.000	42671111	отворени поступак	1 2019	2 2019	2 2020
		По годинама: 2019-6.148.182							
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: -;							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;							
1.1.24	Кохлеарни имплантанти	800.000	800.000	880.000	42671111	отворени поступак	3 2019	4 2019	4 2020
		По годинама: 2019-800.000	-800.000	-880.000	42671111				
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН								
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
1.1.25	Остали уградни материјал	51.436.920	47.020.000	51.722.000	42671111	отворени поступак	4 2019	5 2019	5 2020
		По годинама: 2019-51.436.920	2.366.920	2.603.612	4267111108				
			150.000	165.000	42671111				
			9.091	10.000	42671111				
			800.000	880.000	42671111				
			1.090.909	1.200.000	42671111				
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН								
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Измена број: VIII измена плана; усвојена: 12/8/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН								
	Образложење измене: На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								

1.1.26	Материјал за дијализу	118.650.909	115.269.091	126.796.000	42671112	отворени поступак	1 2019	2 2019	2 2020					
		По годинама:	433.636	477.000	42671112									
		2019-118.650.909	39.091	43.000	42671112									
			-3.454.545	-3.800.000	42671112									
			6.363.636	7.000.000	42671112									
	Напомена:	претходно обавештење												
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику												
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 32963 од 12.9.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику												
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: -;												
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;												
Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН														
Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику														
Измена број: VIII измена плана; усвојена: 12/8/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН														
Образложење измене: На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику														
Измена број: IX измена плана; усвојена: 12/9/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН														
Образложење измене: На основу дописа број 32963 од 12.9.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику														
1.1.27	Лекови за дијализу	4.590.910	10.909.091	12.000.000	42671112	отворени поступак	1 2019	2 2019	2 2020					
		По годинама:	45.455	50.000	42671112									
		2019-4.590.910	-6.363.636	-7.000.000	42671112									
	Напомена:	претходно обавештење												
	Разлог и оправданост набавке:	-												
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 32963 од 12.9.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику												
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: -;												
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум,централизована набавка;												
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН													
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику													
Измена број: IX измена плана; усвојена: 12/9/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЊЕН														
Образложење измене: На основу дописа број 32963 од 12.9.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику														
1.1.28	Прехрамбени производи за исхрану пацијената	42.206.000	42.206.000	47.700.000	426823	отворени поступак	2 2019	3 2019	3 2020					
		По годинама:												
		2019-42.206.000												
	Напомена:	претходно обавештење												
	Разлог и оправданост набавке:	-												
	Начин утврђивања процењене вредности:	-												
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;												

1.1.29	Материјал за одржавање чистоће	20.416.666	17.083.333	20.500.000	426800	отворени поступак	4 2019	5 2019	5 2020	
		По годинама:	-416.667	-500.000	426800					
		2019-20.416.666	3.750.000	4.500.000	426800					
	Напомена:	претходно обавештење								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;								
Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН										
Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику										
Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН										
Образложење измене: -										
1.1.30	Технички материјал	7.916.666	9.166.667	11.000.000	426900	отворени поступак	1 2019	2 2019	2 2020	
		По годинама:	-1.666.667	-2.000.000	426900					
		2019-7.916.666	416.666	500.000	426900					
	Напомена:	претходно обавештење								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;								
Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН										
Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику										
Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН										
Образложење измене: -										
1.1.31	Енергенти	70.776.978	85.155.765	94.800.000	421200	отворени поступак	1 2019	2 2019	2 2020	
		По годинама:	5.000.000	6.000.000	426400					
		2019-70.776.978	-23.787.878	-27.000.000	421200					
			5.909.091	6.500.000	421200					
			-1.500.000	-1.650.000	421200					
	Напомена:	претходно обавештење								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;									
Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН										
Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику										
Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН										
Образложење измене: -										
Измена број: VIII измена плана; усвојена: 12/8/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН										
Образложење измене: На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику										

1.1.32	Електрична енергија	110.775.834	130.000.000	156.000.000	421200	отворени поступак	1 2019	2 2019	2 2020	
		По годинама:	-23.265.833	-27.919.000	421200					
		2019-110.775.834	5.416.667	6.500.000	421200					
			-1.375.000	-1.650.000	421200					
	Напомена:	претходно обавештење								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: РФЗО; образложење централизоване набавке: -;								
	Остале напомене:	тип набавке: централизована набавка;								
		Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: - Измена број: VIII измена плана; усвојена: 12/8/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
1.1.33	Материјал за потребе Одељења безбедности	3.333.333	4.166.667	5.000.000	426500	поступак јавне набавке мале вредности	3 2019	4 2019	4 2020	
		По годинама:	-1.666.667	-2.000.000	426500					
		2019-3.333.333	833.333	1.000.000	426500					
	Напомена:	-								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;								
		Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: -								
1.1.34	Службена одећа и обућа	2.500.000	2.500.000	3.000.000	426100	поступак јавне набавке мале вредности	2 2019	3 2019	3 2020	
		По годинама:	-2.500.000	-3.000.000	426100					
		2019-2.500.000								
	Напомена:	-								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	-								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;								
		Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								

1.1.35	Ситан инвентар медицински	7.500.000	7.500.000	9.000.000	426900	отворени поступак	8 2019	9 2019	9 2020	
		По годинама:	-7.500.000	-9.000.000	426900					
		2019-7.500.000								
	Напомена:	претходно обавештење								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	-								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;								
Измена број: I измена плана набавки; усвојена: 8/2/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН										
Образложење измене: На основу дописа, број 5132/2 од 7.2.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медисинску информатику										
1.1.36	Ситан инвентар немедицински	2.500.000	2.500.000	3.000.000	426900	отворени поступак	3 2019	3 2019	3 2019	
		По годинама:	-2.500.000	-3.000.000	426900					
		2019-2.500.000								
	Напомена:	-								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	-								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;								
Измена број: I измена плана набавки; усвојена: 8/2/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН										
Образложење измене: На основу дописа, број 5132/2 од 7.2.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медисинску информатику										
1.1.37	Канцеларијски материјал	9.166.667	6.666.667	8.000.000	426100	отворени поступак	5 2019	6 2019	6 2020	
		По годинама:	2.500.000	3.000.000	426100					
		2019-9.166.667								
	Напомена:	претходно обавештење								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	-								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;								
Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН										
Образложење измене: -										
1.1.38	Остали медицински материјал	47.266.666	51.433.333	61.720.000	426791	отворени поступак	4 2019	5 2019	5 2020	
		По годинама:	-5.000.000	-6.000.000	426791					
		2019-47.266.666	833.333	1.000.000	426791					
	Напомена:	претходно обавештење								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;								
Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН										
Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику										
Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН										
Образложење измене: -										

1.1.39	Радиоактивни извори	3.566.667 По годинама: 2019-3.566.667	6.900.000 -3.333.333	8.280.000 -4.000.000	426791 426791	отворени поступак	4 2019	5 2019	5 2020
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:								
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
1.1.40	Материјал за посебне намене	6.250.000 По годинама: 2019-6.250.000	6.250.000 -6.250.000	7.500.000 -7.500.000	426900 426900	отворени поступак	3 2019	4 2019	4 2020
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
	Измена број: I измена плана набавки; усвојена: 8/2/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: На основу дописа, број 5132/2 од 7.2.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медисинску информатику								
1.1.41	Алат и инвентар	766.666 По годинама: 2019-766.666	766.666 -766.666	920.000 -920.000	426900 426900	поступак јавне набавке мале вредности	6 2019	6 2019	6 2020
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
1.1.42	Сетови за фибрински лепак	5.055.000 По годинама: 2019-5.055.000	4.095.000 960.000	4.914.000 1.152.000	42671113 42671113	отворени поступак	3 2019	4 2019	4 2020
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
	Измена број: II измена плана набавки; усвојена: 28/2/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: На основу дописа број 7657 од 28.2.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								

1.1.43	Медицинска опрема	13.437.260	13.437.260	16.124.712	512500	отворени поступак	5 2019	6 2019	12 2019
		По годинама: 2019-13.347.260							
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ									
Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
1.1.44	Набавка - надоградња VARIAN - GAMMA MED PLUS са управљачком конзолом машина за брахи терапију	4.457.500	4.457.500	5.349.000	512500	отворени поступак	5 2019	6 2019	12 2019
		По годинама: 2019-4.457.500							
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ									
Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
1.1.45	Напици за потребе репрезентације	208.333	208.333	250.000	426822	отворени поступак	7 2019	7 2019	7 2020
		По годинама: 2019-208.333							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ									
Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
1.1.46	Набавка - замена хладне главе на MR Magnet Avanto TIM	5.234.216	5.234.216	6.281.059	512500	отворени поступак	5 2019	6 2019	12 2019
		По годинама: 2019-5.234.216							
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ									
Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									

1.1.47	Системи за сечење и бушење великих костију	8.392.543	8.392.543	10.071.052	512500	отворени поступак	5 2019	7 2019	12 2019
		По годинама: 2019-8.392.543							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 18351/2 од 20.5.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:								
Измена број: IV измена плана набавки; усвојена: 20/5/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: На основу дописа број 18351/2 од 20.5.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
1.1.48	Набавка сетова за ендоскопско уклањање страних тела из доњих дисајних путева, за потребе ОРЛ клинике	6.552.620	655.262	786.314	426900	отворени поступак	6 2019	7 2019	12 2019
		По годинама: 2019-6.552.620	5.897.358	7.076.830	512500				
			-655.262	-786.314	426900				
			655.262	786.314	512500				
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године							
Начин утврђивања процењене вредности: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године									
Остале напомене:									
Измена број: V измена плана набавки; усвојена: 3/6/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године									
Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење измене: -									
1.1.49	Набавка апарта за ендоскопску хирургију носа и синуса (ФЕСС), за потребе ОРЛ клинике	11.600.200	1.160.020	1.392.024	426900	отворени поступак	6 2019	7 2019	12 2019
		По годинама: 2019-11.600.200	10.440.180	12.528.216	512500				
			-1.160.020	-1.392.024	426900				
			1.160.020	1.392.024	512500				
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године							
Начин утврђивања процењене вредности: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године									
Остале напомене:									
Измена број: V измена плана набавки; усвојена: 3/6/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године									
Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење измене: -									

1.1.50	Набавка интраоперативног мониторинга нерва током онколошке хирургије главе и врата, за потребе ОРЛ клинике	3.094.127	3.094.127	3.712.952	512500	отворени поступак	6 2019	7 2019	12 2019				
		По годинама: 2019-3.094.127											
	Напомена:	-											
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године											
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године											
	Остале напомене:												
Измена број: V измена плана набавки; усвојена: 3/6/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године													
1.1.51	Сет за добијање ткивног адхезива	8.642.500	2.047.500	2.457.000	42671105	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	6 2019	7 2019	12 2019				
		По годинама: 2019-8.642.500	2.047.500	2.457.000	42671105								
			2.047.500	2.457.000	42671105								
			2.500.000	3.000.000	42671105								
	Напомена:	-											
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године											
Начин утврђивања процењене вредности: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године													
Остале напомене: ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: -;													
Измена број: V измена плана набавки; усвојена: 3/6/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године													
Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: -													
Измена број: VIII измена плана; усвојена: 12/8/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику													
Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године													
1.1.52	Службена одећа и обућа	10.000.000	10.000.000	12.000.000	426100	отворени поступак	9 2019	11 2019	11 2020				
		По годинама: 2019-10.000.000											
	Напомена:	Претходно обавештење											
	Разлог и оправданост набавке:	-											
	Начин утврђивања процењене вредности: -												
	Остале напомене: тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;												
Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: -													

1.1.53	Ситан инвентар	4.166.667	4.166.667	5.000.000	426900	поступак јавне набавке мале вредности	10 2019	11 2019	11 2020
		По годинама: 2019-4.166.667							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ									
Образложење измене: -									
1.1.54	Замена модула за контролу јонских пумпи на дигиталном линеарном акцелератору	5.076.168	5.076.168	6.091.402	512500	отворени поступак	8 2019	9 2019	9 2020
		По годинама: 2019-5.076.168							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:								
Измена број: VII измена плана набавки; усвојена: 25/7/2019; план: План набавки од 12/25/2018; поступак: ДОДАТ									
Образложење измене: -									
1.1.55	Набавка филтера за постојећи систем климатизације нових објеката КЦ Ниш	5.000.000	5.000.000	6.000.000	426900	отворени поступак	9 2019	10 2019	10 2020
		По годинама: 2019-5.000.000							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
Измена број: VII измена плана набавки; усвојена: 25/7/2019; план: План набавки од 12/25/2018; поступак: ДОДАТ									
Образложење измене: -									
услуге		308.621.680							

1.2.1	Услуге одржавања и поправке медицинске опреме за зрачење, зрачну, магнетну и ултразвучну дијагностику и интервенције	39.250.000	25.000.000 -958.334 7.708.334 7.500.000	30.000.000 -1.150.000 9.250.000 9.000.000	425200 425200 425200 425200	отворени поступак	3 2019	4 2019	4 2020
		По годинама: 2019-39.250.000							
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН								
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Измена број: VII измена плана набавки; усвојена: 25/7/2019; план: План набавки од 12/25/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН								
	Образложење измене: -								
Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године									
1.2.2	Услуге одржавања и поправке опреме произвођача "Drager", "Mindray", "Acoma"	2.916.000	2.916.000 -2.916.000	3.500.000 -3.500.000	425200 425200	отворени поступак	1 2019	2 2019	2 2020
		По годинама: 2019-2.916.000							
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН								
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
1.2.3	Услуге одржавања и поправке опреме произвођача "Hamilton", "Nihon Kohden", "Melag", "Smityz", "Atom Medical Japan", "Incu" Fisher&Pauel Heltcare I SLE", "New Touch, Trismed I Inomed medical", Hewlett Packard", "Bionet", "Schiller", "Nonin", Nelkor", "Medset", "Kettler", "GE", респиратори разних произвођача, "Ekonet", "Medtronic"	3.333.333	3.333.333 -3.333.333	4.000.000 -4.000.000	425200 425200	отворени поступак	7 2019	8 2019	8 2020
		По годинама: 2019-3.333.333							
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН								
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								

1.2.4	Услуге одржавања и поправке опреме произвођача "Faco", "Infiniti I Constellation" и опреме операционог ласера за ОРЛ	833.333	833.333 -833.333	1.000.000 -1.000.000	425200 425200	отворени поступак	1 2019	2 2019	2 2020
		По годинама: 2019-833.333							
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
1.2.5	Услуге одржавања и поправке опреме произвођача "Aeskulap", "Karl Storz", "Wolf", "Karl Zais"	1.250.000	833.333 416.667	1.000.000 500.000	425200 425200	отворени поступак	8 2019	9 2019	9 2020
		По годинама: 2019-1.250.000							
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
	Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године								
1.2.6	Услуге одржавања и поправке опреме произвођача "Jonson&Jonson", "Fresenius", "Kodak", "PV 403peer", "Medtronic"	2.541.667	2.541.667 -2.541.667	3.050.000 -3.050.000	425200 425200	отворени поступак	9 2019	10 2019	10 2020
		По годинама: 2019-2.541.667							
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
1.2.7	Услуге одржавања и поправке опреме произвођача "Olympus", "Pentax"	1.916.667	1.916.667 -1.916.667	2.300.000 -2.300.000	425200 425200	отворени поступак	7 2019	8 2019	8 2020
		По годинама: 2019-1.916.667							
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								

1.2.8	Услуге одржавања и поправке опреме произвођача "Erba, Awareness, Biosystem, ZM Criogenic Tehnology", "Leica Microsystems"	833.333	833.333	1.000.000	425200	отворени поступак	5 2019	6 2019	6 2020
		По годинама: 2019-833.333							
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
1.2.9	Услуге одржавања и поправка напредног перфузионог система	1.333.333	1.333.333	1.600.000	425200	отворени поступак	4 2019	5 2019	5 2020
		По годинама: 2019-1.333.333	-1.333.333	-1.600.000	425200				
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
1.2.10	Услуге одржавања и поправке ултразвучних апарата	541.667	541.667	650.000	425200	отворени поступак	4 2019	5 2019	5 2020
		По годинама: 2019-541.667	-541.667	-650.000	425200				
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
1.2.11	Текуће одржавање опреме и инсталација за расхладну технику	1.666.666	1.250.000	1.500.000	425100	поступак јавне набавке мале вредности	1 2019	2 2019	2 2020
		По годинама: 2019-1.666.666	-166.667	-200.000	425100				
			583.333	700.000	425200				
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Измена број: VII измена плана набавки; усвојена: 25/7/2019; план: План набавки од 12/25/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: -								

1.2.12	Текуће одржавање опреме вешераја	1.250.000 По годинама: 2019-1.250.000	1.250.000	1.500.000	425200	поступак јавне набавке мале вредности	1 2019	2 2019	2 2020
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
1.2.13	Текуће одржавање лифтова	1.666.667 По годинама: 2019-1.666.667	1.250.000 416.667	1.500.000 500.000	425200 425200	поступак јавне набавке мале вредности	1 2019	2 2019	2 2020
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
	Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН								
	Образложење измене: -								
1.2.14	Текуће одржавање возила	2.083.333 По годинама: 2019-2.083.333	2.083.333	2.500.000	425200	поступак јавне набавке мале вредности	1 2019	2 2019	2 2020
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
1.2.15	Услуге одржавања и поправке опреме и постројења за производњу топлотне енергије	3.105.000 По годинама: 2019-3.105.000	5.000.000 -1.895.000	6.000.000 -2.274.000	425100 425100	отворени поступак	5 2019	5 2019	5 2020
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН								
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
1.2.16	Услуге одржавања и поправке произвођача "Covidien", "Sorin", "Medela", "Lidco"	397.500 По годинама: 2019-397.500	397.500 -397.500	477.000 -477.000	425200 425200	отворени поступак	2 2019	2 2019	2 2020
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН								
Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									

1.2.17	Предаја фармацевтског отпада, цитостатика и отпадног парафина и опасног хемијског отпада	1.500.000	1.500.000	1.800.000	421300	поступак јавне набавке мале вредности	3 2019	3 2019	3 2020	
		По годинама: 2019-1.500.000								
	Напомена:	-								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	-								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;								
1.2.18	Услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције	916.667	916.667	1.100.000	421300	поступак јавне набавке мале вредности	4 2019	4 2019	4 2020	
		По годинама: 2019-916.667								
	Напомена:	-								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	-								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;								
1.2.19	Услуге фиксне и мобилне телефоније	2.962.500	2.962.500	3.555.000	421400	поступак јавне набавке мале вредности	10 2019	10 2019	10 2020	
		По годинама: 2019-2.962.500								
	Напомена:	-								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	-								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;								
1.2.20	Интернет услуге	1.809.166	1.809.166	2.171.000	421400	поступак јавне набавке мале вредности	4 2019	4 2019	4 2020	
		По годинама: 2019-1.809.166								
	Напомена:	-								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	-								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;								
1.2.21	Услуге осигурања	82.181.381	50.514.714	52.889.000	421500	отворени поступак	5 2019	6 2019	6 2020	
		По годинама: 2019-82.181.381	-25.476.190	-26.750.000	421500					
			57.142.857	60.000.000	421500					
	Напомена:	претходно обавештење								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;								
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН									
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
	Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН									
	Образложење измене: -									

1.2.22	Одржавање програма "Next Bitz"	2.328.333 По годинама: 2019-2.328.333	2.328.333	2.794.000	423200	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	2 2019	2 2019	2 2020
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: -; тип набавке: обликована по партијама;							
1.2.23	Одржавање софтверских система	905.000 По годинама: 2019-905.000	905.000	1.086.000	423200	отворени поступак	3 2019	4 2019	4 2020
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
1.2.24	Управљање, надзор и текуће одржавање система и немедицинске опреме у оквиру нових објеката Клиничког центра Ниш	39.583.333 По годинама: 2019-39.583.333	8.125.000 8.125.000 23.333.333 -31.458.333 31.458.333	9.750.000 9.750.000 28.000.000 -37.750.000 37.750.000	425100 425200 425100 425100 425200	отворени поступак	2 2019	2 2019	2 2020
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
	Измена број: I измена плана набавки; усвојена: 8/2/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: На основу дописа, број 5132/2 од 7.2.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медисинску информатику								
	Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН								
	Образложење измене: -								
	Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН								
	Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године								

1.2.25	Услуге текућег одржавања и поправке остале медицинске опреме	28.178.333	12.720.000 -416.667 8.208.333 7.666.667	15.264.000 -500.000 9.850.000 9.200.000	425200 425200 425200 425200	отворени поступак	6 2019	7 2019	7 2020
		По годинама: 2019-28.178.333							
	Напомена:	претходно обавештење							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама,оквирни споразум;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН								
	Образложење измене: -								
Измена број: VII измена плана набавки; усвојена: 25/7/2019; план: План набавки од 12/25/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: -									
Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године									
1.2.26	Геодетске услуге и услуге вршења техничког прегледа објекта	416.666	325.000 91.666	390.000 110.000	511400 424600	поступак јавне набавке мале вредности	6 2019	6 2019	6 2020
		По годинама: 2019-416.666							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН								
	Образложење измене: -								
1.2.27	Услуге управљања, надзора и текућег одржавања система и немедицинске опреме, преглед и сервис дистрибутивне мреже медицинских гасова	1.241.970	1.241.970 -1.241.970 1.241.970	1.490.364 -1.490.364 1.490.364	425100 425100 511300	поступак јавне набавке мале вредности	6 2019	6 2019	6 2020
		По годинама: 2019-1.241.970							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН								
	Образложење измене: -								

1.2.28	Унапређење информационог система и система за планирање радитерапије	83.526.666	8.526.666 37.500.000 37.500.000 -8.526.666 8.526.666	10.232.000 45.000.000 45.000.000 -10.232.000 10.232.000	423200 512200 515100 423200 515100	отворени поступак	5 2019	7 2019	12 2019	
	По годинама: 2019-83.526.666									
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 18351/2 од 20.5.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;								
	Измена број: IV измена плана набавки; усвојена: 20/5/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ									
	Образложење измене: На основу дописа број 18351/2 од 20.5.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
	Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН									
	Образложење измене: -									
1.2.29	Услуга редовног сервиса сетова за овлаживање ваздуха у клима коморама, за нови објекат Клиничког центра Ниш	833.333	833.333	1.000.000	425100	поступак јавне набавке мале вредности	10 2019	10 2019	10 2020	
	По годинама: 2019-833.333									
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;								
	Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ									
	Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године									
1.2.30	Испитивање и контрола - инсталације за дојаву и гашење пожара, инсталације за цурење гаса и система за противпожарну вентилацију за потребе Клиничког центра Ниш	4.416.667	4.416.667	5.300.000	425200	поступак јавне набавке мале вредности	10 2019	10 2019	10 2020	
	По годинама: 2019-4.416.667									
	Напомена:	-								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године								
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;								
	Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ									
	Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године									

1.2.31	Очитавање ТЛД картица, периодично, месечно	1.300.000	1.300.000	1.300.000	424300	поступак јавне набавке мале вредности	10 2019	10 2019	12 2019
		По годинама: 2019-1.300.000							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
	Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године								
1.2.32	Контрола апарата за зрачење	2.083.333	2.083.333	2.500.000	424300	поступак јавне набавке мале вредности	10 2019	10 2019	12 2019
		По годинама: 2019-2.083.333							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
	Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године								
1.2.33	Периодични лекарски преглед за раднике у зони зрачења, специфични са учешћем Медицине рада у процени ризика	3.333.333	3.333.333	4.000.000	424300	поступак јавне набавке мале вредности	10 2019	10 2019	12 2019
		По годинама: 2019-3.333.333							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
	Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године								
радови		7.814.643							

1.3.1	Електрорадови у објекту зграде Дечије хирургије и Дечије интерне клинике КЦ Ниш	7.814.643	7.814.643	9.377.572	511300	отворени поступак	6 2019	7 2019	7 2019
		По годинама: 2019-7.814.643							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године							
	Остале напомене:								
	Измена број: V измена плана набавки; усвојена: 3/6/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године								
	Измена број: VII измена плана набавки; усвојена: 25/7/2019; план: План набавки од 12/25/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење измене: -								

Набавке на које се Закон не примењује

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Основ за изузеће	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Кonto/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		53.256.147							
2019		53.256.147							
добра		1.664.177							
2.1.1	Пнеуматици, уља и мазива	391.667	391.667	470.000	426400	39.2.	3	3	3
		По годинама: 2019-391.667	-391.667	-470.000	426400		2019	2019	2020
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
2.1.2	Набака државних обележја	41.666	41.666	50.000	426900	39.2.	5	5	12
		По годинама: 2019-41.666							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
2.1.3	Набавка намештаја	449.254	299.254	359.105	512200	39.2.	6	6	12
		По годинама: 2019-449.254	150.000	180.000	512200		2019	2019	2019
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године								

2.1.4	Стручна литература	329.090	329.090	362.000	426300	39.2.	7 2019	7 2019	7 2020
		По годинама: 2019-329.090							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
2.1.5	Штамбиљи	50.000	50.000	60.000	426900	39.2.	8 2019	8 2019	8 2020
		По годинама: 2019-50.000							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
		-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: -									
2.1.6	Набавка ХТЗ опреме по инспекцијском налазу	354.167	354.167	425.000	426100	39.2.	10 2019	10 2019	12 2019
		По годинама: 2019-354.167							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године								
2.1.7	Набавка штампача	440.000	440.000	528.000	512200	39.2.	10 2019	10 2019	12 2019
		По годинама: 2019-440.000							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године								
услуге		51.508.637							

2.2.1	Услуге одржавања и поправке ламинарних комора	416.667	416.667 -416.667	500.000 -500.000	425200 425200	39.2.	2 2019	2 2019	2 2020
		По годинама: 2019-416.667							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
2.2.2	Текуће одржавање интерфона, телефонских централа, монитора, штампача, скенера и копир апарата	333.333	333.333	400.000	425200	39.2.	2 2019	2 2019	2 2020
		По годинама: 2019-333.333							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
2.2.3	Текуће одржавање аспиратора	166.666	166.666 -166.666	200.000 -200.000	425200 425200	39.2.	4 2019	4 2019	4 2020
		По годинама: 2019-166.666							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
2.2.4	Текуће одржавање центрифуга	250.000	250.000 -250.000	300.000 -300.000	425200 425200	39.2.	9 2019	9 2019	9 2020
		По годинама: 2019-250.000							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									

2.2.5	Текуће одржавање операционих столова	166.667	166.667	200.000	425200	39.2.	3	3	3
		По годинама:	-166.667	-200.000	425200		2019	2019	2020
		2019-166.667							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
2.2.6	Услуге одржавања и поправке произвођача "Vivostat", "TSCI", "THD SPA", "Deltex Medical", "Madsen", "Interacustic"	417.500	417.500	501.000	425200	39.2.	3	3	3
		По годинама:	-417.500	-501.000	425200		2019	2019	2020
		2019-417.500							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
2.2.7	Текуће одржавање инфузионих пумпи	333.333	333.333	400.000	425200	39.2.	3	3	3
		По годинама:	-333.333	-400.000	425200		2019	2019	2020
		2019-333.333							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
2.2.8	Текуће одржавање ињектора за убризгавање контраста	250.000	250.000	300.000	425200	39.2.	5	5	5
		По годинама:	-250.000	-300.000	425200		2019	2019	2020
		2019-250.000							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН									
Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									

2.2.9	Текуће одржавање ласера произвођача "Gamex"	125.000	125.000 -125.000	150.000 -150.000	425200 425200	39.2.	4 2019	4 2019	4 2020
		По годинама: 2019-125.000							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
2.2.10	Текуће одржавање инкубатора	495.000	495.000	594.000	425200	39.2.	9 2019	9 2019	9 2020
		По годинама: 2019-495.000							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
2.2.11	Одржавање апарата за рехабилитацију	166.667	166.667 -166.667	200.000 -200.000	425200 425200	39.2.	3 2019	3 2019	3 2020
		По годинама: 2019-166.667							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
2.2.12	Текуће одржавање вага	100.000	125.000 -25.000	150.000 -30.000	425200 425200	39.2.	7 2019	7 2019	7 2020
		По годинама: 2019-100.000							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								

2.2.13	Текуће одржавање електричних мотора и пумпи	250.000	291.667 -41.667	350.000 -50.000	425200 425200	39.2.	5 2019	5 2019	5 2020
		По годинама: 2019-250.000							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
2.2.14	Текуће одржавање инвалидских колица	208.333	208.333	250.000	425200	39.2.	1 2019	1 2019	1 2020
		По годинама: 2019-208.333							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
2.2.15	Услуге компресора за разбијање бетона, отпушивање канализације електричном сајлом и ангажовање виљушкара	333.334	366.667 -33.333	440.000 -40.000	423900 423900	39.2.	1 2019	1 2019	1 2020
		По годинама: 2019-333.334							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
2.2.16	Испорука и замена стакала по мери	83.333	83.333	100.000	425100	39.2.	10 2019	10 2019	10 2020
		По годинама: 2019-83.333							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							

2.2.17	Услуге поправке алуминијумске и пвц столарије	416.667	250.000 166.667	300.000 200.000	425100 425100	39.2.	4 2019	4 2019	4 2020
		По годинама: 2019-416.667							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
2.2.18	Услуге оштења ножева, маказа и осталог	100.000	125.000 -25.000	150.000 -30.000	423900 423900	39.2.	6 2019	6 2019	6 2020
		По годинама: 2019-100.000							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
2.2.19	Текуће одржавање трафо станица и агрегата	333.333	416.667 -83.334	500.000 -100.000	425100 425100	39.2.	7 2019	7 2019	7 2020
		По годинама: 2019-333.333							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
2.2.20	Услуга израде и уградње делова по узорку	125.000	166.666 -41.666	200.000 -50.000	423900 423900	39.2.	7 2019	7 2019	7 2020
		По годинама: 2019-125.000							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								

2.2.21	Текуће одржавање кухињске опреме	83.333	83.333	100.000	425200	39.2.	1 2019	1 2019	1 2020
		По годинама: 2019-83.333							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
2.2.22	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Сервисирање бушилица, брусилица, косачица и осталог алата	125.000	125.000	150.000	423900	39.2.	1 2019	1 2019	1 2020
		По годинама: 2019-125.000							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
2.2.23	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Одржавање и поправка са заменом резервних делова компресора за ваздух	83.333	83.333	100.000	425200	39.2.	9 2019	9 2019	9 2020
		По годинама: 2019-83.333							
	Напомена:	-							
2.2.24	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Текуће одржавање постројења за прераду воде	208.333	250.000	300.000	425100	39.2.	5 2019	5 2019	5 2020
		По годинама: 2019-208.333	-41.667	-50.000	425100				
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
2.2.25	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН								
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
	Текуће одржавање инсталација за базен`	83.334	125.000	150.000	423900	39.2.	5 2019	5 2019	5 2020
		По годинама: 2019-83.334	-41.666	-50.000	423900				
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
2.2.25	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН								
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								

2.2.26	Текуће одржавање интрааортне балон пумпе	291.667	291.667	350.000	425200	39.2.	5	5	5
		По годинама: 2019-291.667	-291.667	-350.000	425200		2019	2019	2020
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
2.2.27	Текуће одржавање ЕМНГ апарата произвођача "Schwarzer"	83.333	83.333	100.000	425200	39.2.	4	4	4
		По годинама: 2019-83.333	-83.333	-100.000	425200		2019	2019	2020
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
2.2.28	Одржавање и поправка са заменом резервних делова опреме и инсталација медицинских гасова	250.000	416.667	500.000	425100	39.2.	1	1	1
		По годинама: 2019-250.000	-166.667	-200.000	425100		2019	2019	2020
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
2.2.29	Услуге отпушивање и усавања спољне канализације	250.000	250.000	300.000	421300	39.2.	1	1	1
		По годинама: 2019-250.000					2019	2019	2020
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							

2.2.30	Услуге сече дрвећа са одвозом	66.667	83.333	100.000	423900	39.2.	3	3	3
		По годинама:	-16.666	-20.000	423900		2019	2019	2020
		2019-66.667							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН								
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
2.2.31	Услуге израде врата по мери	83.333	83.333	100.000	425100	39.2.	5	5	5
		По годинама:					2019	2019	2020
		2019-83.333							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
2.2.32	Одржавање и поправка блатекса	208.333	208.333	250.000	425200	39.2.	2	2	2
		По годинама:	-208.333	-250.000	425200		2019	2019	2020
		2019-208.333							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН								
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
2.2.33	Текуће одржавање апарата за развијање филмова	83.333	83.333	100.000	425200	39.2.	2	2	2
		По годинама:	-83.333	-100.000	425200		2019	2019	2020
		2019-83.333							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН								
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
2.2.34	Контрола анитистатик подова	458.333	458.333	550.000	423900	39.2.	2	2	2
		По годинама:					2019	2019	2020
		2019-458.333							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							

2.2.35	контрола лифтова	416.666	416.666	500.000	423900	39.2.	3 2019	3 2019	3 2020	
		По годинама: 2019-416.666								
	Напомена:	-								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	-								
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;								
2.2.36	Уградња опреме ППЗ по стручном налазу	458.333	458.333	550.000	423900	39.2.	1 2019	1 2019	1 2020	
		По годинама: 2019-458.333	-458.333	-550.000	423900					
	Напомена:	-								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	-								
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;								
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН									
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									
2.2.37	Оспособљавање система за аутоматску дојаву пожара по стручном налазу и након реконструкције простора	458.333	458.333	550.000	423900	39.2.	2 2019	2 2019	2 2020	
		По годинама: 2019-458.333								
	Напомена:	-								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	-								
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;								
2.2.38	Баждарење апарата за крвни притисак	208.333	208.333	250.000	423900	39.2.	1 2019	1 2019	1 2020	
		По годинама: 2019-208.333								
	Напомена:	-								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	-								
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;								
2.2.39	Баждарење сигурносних вентила и манометара са сервисом	458.333	458.333	550.000	423900	39.2.	8 2019	8 2019	8 2020	
		По годинама: 2019-458.333	-458.333	-550.000	423900					
	Напомена:	-								
	Разлог и оправданост набавке:	-								
	Начин утврђивања процењене вредности:	-								
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;								
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН									
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику									

2.2.40	Контрола отпадних вода	458.333	458.333	550.000	423900	39.2.	3	3	3
		По годинама: 2019-458.333	-458.333	-550.000	423900		2019	2019	2020
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								
2.2.41	Периодична обнова знања за раднике у зони зрачења	250.000	250.000	300.000	423900	39.2.	1	1	1
		По годинама: 2019-250.000					2019	2019	2020
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	2.2.42	Обука руковања ватреним оружјем	50.000	50.000	60.000	423900	39.2.	5	5
		По годинама: 2019-50.000					2019	2019	2020
Напомена:		-							
Разлог и оправданост набавке:		-							
Начин утврђивања процењене вредности:		-							
Остале напомене:		Образложење основаности: -;							
2.2.43		Контрола и сервис моторола	416.666	416.666	500.000	423900	39.2.	1	1
		По годинама: 2019-416.666					2019	2019	2020
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	2.2.44	Испитивање и додељивање индексног броја за опасан отпад	83.333	83.333	100.000	423900	39.2.	1	1
		По годинама: 2019-83.333					2019	2019	2020
Напомена:		-							
Разлог и оправданост набавке:		-							
Начин утврђивања процењене вредности:		-							
Остале напомене:		Образложење основаности: -;							

2.2.45	Технички преглед фискалних каса	41.666	41.666	50.000	423900	39.2.	1	1	1
		По годинама:	-41.666	-50.000	423900		2019	2019	2020
		2019-41.666							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
2.2.46	Баждарење алко теста	16.666	16.666	20.000	423900	39.2.	1	1	1
		По годинама:					2019	2019	2020
		2019-16.666							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
2.2.47	Испитивање радне околине у зимском и летњем периоду за новоизграђене објекте	458.333	458.333	550.000	423900	39.2.	2	2	2
		По годинама:					2019	2019	2020
		2019-458.333							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
2.2.48	Испитивање електричних инсталација	475.000	475.000	570.000	423900	39.2.	3	3	3
		По годинама:					2019	2019	2020
		2019-475.000							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
2.2.49	Контрола и одржавање система техничког обезбеђења	250.000	458.333	550.000	425200	39.2.	1	1	1
		По годинама:	-208.333	-250.000	425200		2019	2019	2020
		2019-250.000							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ИЗМЕНЉЕН								
	Образложење измене: На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику								

2.2.50	Комуналне услуге	40.863.636	52.681.818	57.800.000	421300	7.1.1)	1	1	1
		По годинама:	-11.818.182	-13.000.000	421300		2019	2019	2020
		2019-40.863.636							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
2.2.51	Услуге ПТТ-а	616.666	958.333	1.150.000	421400	7.1.1)	1	1	1
		По годинама:	-341.667	-410.000	421400		2019	2019	2020
		2019-616.666							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
2.2.52	Услуге брзе поште	166.668	166.668	200.000	421400	39.2.	3	3	3
		По годинама:	-166.668	-200.000	421400		2019	2019	2020
		2019-166.668							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
2.2.53	Контрола система за централну вентилацију у зони зрачења	416.673	416.673	500.000	423900	39.2.	5	5	5
		По годинама:					2019	2019	2020
		2019-416.673							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							

2.2.54	Технички преглед возила	166.667	166.667	200.000	423900	39.2.	8 2019	8 2019	8 2020
		По годинама: 2019-166.667							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процењене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: VII измена плана набавки; усвојена: 25/7/2019; план: План набавки од 12/25/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: -								
2.2.55	Баждарење сигурносних вентила и манометара са сервисом	458.333	458.333	550.000	424300	39.2.	10 2019	10 2019	12 2019
		По годинама: 2019-458.333							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године								
2.2.56	Мерење емисије димних гасова	250.000	250.000	300.000	424300	39.2.	10 2019	10 2019	12 2019
		По годинама: 2019-250.000							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године								
2.2.57	Контрола отпадних вода	458.333	458.333	550.000	424300	39.2.	10 2019	10 2019	12 2019
		По годинама: 2019-458.333							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године								

2.2.58	Контрола и испитивање средстава за рад (машине у вешерају, кухињи, столарске машине)	433.333	433.333	520.000	423900	39.2.	10 2019	10 2019	10 2020
		По годинама: 2019-433.333							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године								
2.2.59	Испитивање и издавање ревизионог листа аутоклава	291.667	291.667	350.000	423900	39.2.	10 2019	10 2019	10 2020
		По годинама: 2019-291.667							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							
	Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године								
радови		83.333							
2.3.1	Лимарски радови	83.333	83.333	100.000	425100	39.2.	5 2019	5 2019	5 2020
		По годинама: 2019-83.333							
	Напомена:	-							
	Разлог и оправданост набавке:	-							
	Начин утврђивања процене вредности:	-							
	Остале напомене:	Образложење основаности: -;							

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: I измена плана набавки; усвојена: 8/2/2019; план: План набавки од 25/12/2018

На основу дописа, број 5132/2 од 7.2.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику

Измена број: II измена плана набавки; усвојена: 28/2/2019; план: План набавки од 25/12/2018

На основу дописа број 7657 од 28.2.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику

Измена број: III измена плана набавки; усвојена: 25/4/2019; план: План набавки од 25/12/2018

На основу дописа број 15421/2 од 23.4.2019. године Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику

Измена број: IV измена плана набавки; усвојена: 20/5/2019; план: План набавки од 25/12/2018

На основу дописа број 18351/2 од 20.5.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику

Измена број: V измена плана набавки; усвојена: 3/6/2019; план: План набавки од 25/12/2018

На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику број 20002/2 од 31.5.2019. године

Датум штампе: 22/10/2019

Страна 45 од 46

Измена број: VI измена Плана набавки; усвојена: 17/7/2019; план: План набавки од 25/12/2018

На основу дописа Одсека за организацију , планирање, евалуацију и медицинску информатику од 15.07.2019.

Измена број: VII измена плана набавки; усвојена: 25/7/2019; план: План набавки од 12/25/2018

На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику бр.26806/2 од 24.07.2019.године

Измена број: VIII измена плана; усвојена: 12/8/2019; план: План набавки од 25/12/2018

На основу дописа број 28740/2 од 8.8.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику

Измена број: IX измена плана; усвојена: 12/9/2019; план: План набавки од 25/12/2018

На основу дописа број 32963 од 12.9.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику

Измена број: X измена плана набавки; усвојена: 11/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018

На основу дописа Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, број 36512/2 од 10.10.2019. године

Измена број: XI измена плана; усвојена: 21/10/2019; план: План набавки од 25/12/2018

На основу дописа број 37826/2 од 21.10.2019. године, Одсека за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику

Место и датум:

М.П.

Одговорно лице:

Проф. др Зоран Радовановић